



R O M Â N I A
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA SATCHINEZ
CONSILIUL LOCAL

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502

e-mail: primariasatchinez@yahoo.com

HOTĂRÂREA nr. 21 /30.03.2021

privind aprobarea modificării, prin act adițional, a Contractului nr. **906/01.03.2018** referitor la obiectivul de investiție „Modernizare DC nr.37 Sânaandrei - Hodoni, km 2+210...km 9+645, comuna Satchinez, județul Timiș”

Consiliul Local al Comunei Satchinez, întrunit în sesiune ordinară în data de 30.03.2021;

Văzând referatul primarului nr. 1859/18.03.2021, cu privire la aprobarea modificării Contractului nr. 906/01.03.2018 referitor la obiectivul de investiție „Modernizare DC nr.37 Sânaandrei - Hodoni, km 2+210...km 9+645, comuna Satchinez, județul Timiș”, prin act adițional;

Ținând cont de Raportul compartimentului de specialitate nr. 1860/18.03.2021;

Având în vedere prevederile Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal;

Conform art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând contractul de lucrări nr. 906/01.03.2018;

Având în vedere raportul și Avizul favorabil dat de către Comisiile din cadrul Consiliului Local Satchinez;

În temeiul art. 129 alin.1, alin.2 lit. a, b și c, art.139. alin.1, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă modificarea Contractului nr. 906/01.03.2018 referitor la obiectivul de investiție „Modernizare DC nr.37 Sânaandrei - Hodoni, km 2+210...km 9+645, comuna Satchinez, județul Timiș”, (contractul nr. 906/01.03.2018), prin actul adițional având următorul conținut:

ACT ADIȚIONAL LA CONTRACTUL DE LUCRARI NR. 906/01.03.2018

Art. 1. Partile stabilesc prelungirea perioadei de finalizare de către Executantul Eldiclaui S.R.L. a lucrărilor privind „Modernizarea DC 37- Sanaandrei-Hodoni, km 2+210+9+645, comuna Satchinez” până la data de **01 iunie 2021**.

Art. 2. Executantul se obliga ca in situatia in care nu finalizeaza lucrarea in mod complet si conform pana la data de **01.06.2021**, sa achite Achizitorului Comuna Satchinez penalitati de intarziere, modificate fata de cele prevazute initial in Contractul de lucrari, in valoare de 0.1%/ zi de intarziere din valoarea contractului, incepand cu data de **01.11.2020** si pana la momentul predarii lucrarii.

Art. 3. In caz de neexecutare a obiectului contractului pana la data de 01.06.2021, Achizitorul are dreptul de a denunta unilateral Contractul de lucrari, printr-o notificare scrisa, comunicata Executantului, respectand un termen de preaviz de 15 zile de la momentul comunicarii.

Art. 4. Denuntarea unilaterală din partea Achizitorului nu produce niciun efect asupra penalitatilor datorate de catre Executant Achizitorului, penalitati care vor fi calculate de la data de 01.11.2020 si pana la momentul denuntarii Contractului de Lucrari, in cuantumul prevazut la art. 2 din prezentul Act aditional."

Art.2 - Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul comunei Satchinez prin compartimentele de specialitate.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor;
- D-nului primar CHEAUA FLORIN-OLIMPIU;
- M.L.P.D.A. - Bucuresti;
- Compartimentului contabilitate, impozite și taxe locale;
- Compartimentului Achiziții publice;
- Se va afișa și se publică online pe www.satchinez.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
BÂRCIOG CORINA

B. Corina



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Jr. PÎRVU CAMELIA ALINA

SATCHINEZ la data de 30.03.2021

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Satchinez în ședința ordinară din data de 30.03.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi "PENTRU", _____ "ABȚINERI" și _____ voturi "ÎMPOTRIVĂ", din numărul total de 15 consilieri validați și 13 consilieri prezenți.