



România
Județul Timiș
Primăria Comunei Satchinez
Adresă: Localitatea Satchinez, strada Daliei, nr. 82, Cod
307365, Tel: 0256 379 500, Fax: 0256 379 502
office@satchinez.ro
www.satchinez.ro

HOTĂRÂREA nr. 29/13.04.2021

privind modificarea și completarea la HCL nr. 21/30.03.2021 privind aprobarea modificării prin act adițional a Contractului nr. 906/01.03.2018 referitor la obiectivul de investiție „Modernizare DC nr. 37 Sanandrei – Hodoni, km 2+210...km 9+645, comuna Satchinez, județul Timiș”

Consiliul Local al Comunei Satchinez, județul Timiș;

Văzând referatul primarului nr. 2453/09.04.2021, cu privire la modificarea și completarea la HCL nr. 21/30.03.2021

Ținând cont de: Raportul compartimentului de specialitate nr. 2452 /09.04.2021; HCL nr. 21/30.03.2021 privind aprobarea modificării prin act adițional a Contractului nr. 906/01.03.2018 referitor la obiectivul de investiție „Modernizare DC nr. 37 Sanandrei – Hodoni, km 2+210...km 9+645, comuna Satchinez, județul Timiș”

Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

Conform art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând contractul de lucrări nr. 906/01.03.2018;

Având în vedere raportul și Avizul favorabil dat de către Comisiile din cadrul Consiliului Local Satchinez;

În temeiul art. 129 alin.1, alin.2 lit. a, b și c, art.139. alin.1, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă modificarea și completarea **Art.1** la HCL nr. 21/30.03.2021 privind aprobarea modificării prin act adițional a Contractului nr. 906/01.03.2018 referitor la obiectivul de investiție „Modernizare DC nr. 37 Sanandrei – Hodoni, km 2+210...km 9+645, comuna Satchinez, județul Timiș”, având următorul conținut:

Act adițional la contractul de lucrări nr. 906/01.03.2018

- **Art. 1.** Partile stabilesc prelungirea perioadei de finalizare de către Executantul S.C. Eldiclau S.R.L. a lucrărilor privind „Modernizare DC nr. 37- Sanandrei-Hodoni, km 2+210...km 9+645, comuna Satchinez, județul Timiș” până la data de 13 iunie 2021.
- **Art. 2.** Executantul se obligă ca în situația în care nu finalizează lucrarea în mod complet și conform până la data de 13.06.2021, să achite Achizitorului Comuna Satchinez penalități de întârziere, modificate față de cele prevăzute inițial în Contractul de lucrări, în valoare de 0.1%/ zi de întârziere din valoarea contractului, începând cu data de 01.11.2020 și până la momentul predării lucrării. Penalitățile astfel calculate nu pot depăși mai mult de 20% din valoarea contractului.
- **Art. 3.** Penalitățile prevăzute la art. 2 din prezentul Act Adițional se aplică exclusiv Executantului.
- **Art. 4.** Partile convin că Achizitorul va efectua plata facturilor emise de către Executant, pentru lucrările efectuate, în termen de maxim 15 zile de la momentul încasării de către Achizitor a sumelor de la PNDL.
- **Art. 5.** În caz de neexecutare a obiectului contractului, de către Executant, până la data de 13.06.2021, Achizitorul are dreptul de a denunța unilateral Contractul de lucrări, printr-o

notificare scrisă, comunicată Executantului, respectând un termen de preaviz de 15 zile de la momentul comunicării.

- **Art. 6.** Denunțarea unilaterală din partea Achizitorului nu produce niciun efect asupra penalităților datorate de către Executant Achizitorului, penalități care vor fi calculate de la data de 01.11.2020 și până la momentul denunțării Contractului de Lucrări, în cuantumul și condițiile prevăzute la art. 3 din prezentul Act adițional.

Art.2 - Prezenta hotărâre se va duce la îndeplinire de către Primarul comunei Satchinez prin compartimentele de specialitate.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor;
- D-nului primar CHEAUA FLORIN-OLIMPIU;
- M.L.P.D.A. - București;
- Compartimentului contabilitate, impozite și taxe locale;
- Compartimentului Achiziții publice;
- Se va afișa și se publică online pe www.satchinez.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
BÂRCIOG CORINA



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL
Jr. PÎRVU CAMELIA ALINA

SATCHINEZ la data de 13.04.2021

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Satchinez în ședința extraordinară din data de 13.04.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 15 voturi "PENTRU", 0 "ABȚINERI" și 0 voturi "ÎMPOTRIVĂ", din numărul total de 15 consilieri validați și 15 consilieri prezenți.