



R O M Â N I A
JUDEȚUL TIMIȘ
COMUNA SATCHINEZ
CONSILIUL LOCAL

COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82

Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502

e-mail: office@satchinez.ro

HOTĂRÂREA nr. 68/30.08.2021

privind modul de derulare al contractului de lucrari nr. 906/01.03.2018
incheiat intre Primaria Satchinez si societatea S.C. ELDICLAU S.R.L.

CONSILIUL LOCAL al comunei SATCHINEZ, județul TIMIȘ, întrunit în ședința ordinară din data de 30.08.2021;

Tinand cont de Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului cu nr. 5701/26.08.2021, cu privire la modul de derulare a contractului de lucrari nr. 906/01.03.2018 incheiat intre Primaria Comunei Satchinez si S.C. ELDICLAU S.R.L., raportul de specialitate din partea compartimentului compartimentului de contabilitate, venituri și executare silită cu nr. 5711/26.08.2021, precum si Avizul si Raportul favorabil dat de către Comisiile din cadrul Consiliului Local Satchinez.

Avand in vedere

- Contractul de lucrari nr. 906/01.03.2018 incheiat intre subscrisa si societate S.C. ELDICLAU S.R.L. (denumit in continuare „**Contractul de lucrari**”)
- Actul aditional nr. 6/ 13.04.2021 la Contractul de lucrari;
- Notificarea nr. 259/20.08.2021 inregistrata la Primaria Comunei Satchinez sub nr. 5587/20.08.2021;
- Factura fiscala nr. B 3261/19.08.2021 in valoare de 1.219.432,94 lei emisa de catre societatea ELDICLAU S.R.L.
- nefinalizarea lucrarii de catre societatea Eldiclau S.R.L pana la data de 13.06.2021;
- valoarea penalitatilor de intarziere calculate conform prevederilor din Actul Aditional nr. 6/13.04.2021, in suma totala de 1.573.928,80 lei, pe care UAT Satchinez le poate percepe de la S.C. ELDICLAU S.R.L.
- art. 1616 si urmatoarele din Codul Civil referitoare la „Compensatie”

În temeiul art. 129 alin.1, alin.2 lit. c, alin.6 lit.b, art.139. alin.3 lit.g, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. - Stingerea obligatiei de plata a sumei de 1.219.432,94 lei aferenta facturii fiscala nr. B 3261/19.08.2021 emisa de catre societatea ELDICLAU S.R.L catre UAT Satchinez prin compensatie pana la limita celui mai mic debit cu suma de 1.573.928,80 lei reprezentand penalitati de intarziere pe care UAT Satchinez le solicita de la S.C. ELDICLAU S.R.L.

intrucat

- Primaria Comunei Satchinez inregistreaza un debit/datorie fata de societatea Eldiclau S.R.L. in valoare de 1.219.432,94 lei, conform Factuiei Fiscale B 3261/19.08.2021 reprezentand lucrarile efectuate de catre executant conform Centralizatorului de cheltuieli;
- Societatea Eldiclau S.R.L. inregistreaza fata de Primaria Comunei Satchinez o datorie in suma totala de 1.573.928,80 lei. In acest sens ca societatea ELDICLAU S.R.L. avea obligatia de a finaliza lucrarea contractata pana la data de 13.06.2021 conform prevederilor din Actul aditional nr. 6/13.04.2021 la Contractul de lucrari, sub sanctiunea achitarii unei penalitati de 0.1%/zi de intarziere, fara ca valoarea totala a acestor penalitati sa depaseasca 20% din valoarea contractului. Intrucat Societatea Eldiclau S.R.L. nu a finalizat lucrarea pana la termenul stabilit, au inceput sa curga penalitati de intarziere de 0.1%/zi de intarziere din data de 01.11.2020, acumulandu-se astfel pana la data de 23.08.2021 un debit in valoare totala de 2.322.944,03 lei.
- Valoare totala a penalitatilor nu poate depasi 20% din valoarea contractului, suma de 2.322.944,03 lei a fost redusa pana la limita maxima stabilita conform Actului aditional nr. 6, societatea Eldiclau S.R.L. datorand in final cu titlu de penalitati suma de **1.573.928,80 lei** (20% din valoarea contractului).
- Societatea Eldiclau S.R.L. are de platit Primariei Comunei Satchinez suma de **1.573.928,80 lei**, iar Primaria Comunei Satchinez are de achitat societatii S.C. ELDICLAU S.R.L. suma de **1.219.432,94 lei**, compensatia creantelor poate opera pana la valoarea celei mai mici dintre ele, adica pana la suma de 1.219.432,94 lei, sens in care debitoarea S.C. ELDICLAU S.R.L. ramane cu un rest de plata in valoare de **354.495,86 lei** (1.573.928,80 lei - 1.219.432,94 lei) catre UAT Satchinez.

Art. 2. - Emiterea unei facturi fiscale catre Societatea S.C. ELDICLAU S.R.L. pentru suma de 1.573.928,80 lei reprezentand penalitati de intarziere pe perioada 01.11.2020 - 23.08.2021:

- parte din aceasta suma, respectiv 1.219.432,94 lei urmand a se compensa cu factura emisa de S.C. ELDICLAU S.R.L. iar
- restul de plata rezultat ca urmare a operarii compensatiei, respectiv suma de 354.495,86 lei (1.573.928,80 lei - 1.219.432,94 lei), urmand a fi solicitata la plata de la S.C. ELDICLAU S.R.L.

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor ;
- D-nului primar CHEAUA FLORIN-OLIMPIU;
- Compartimentului de Contabilitate, Venituri și Executare Silită;
- S.C. ELDICLAU S.R.L.;
- Se va afișa și se publică online pe www.satchinez.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER LOCAL
BADEA ILDIKO MARINELA

BA



CONTRASEMNEAZĂ
p.SECRETAR GENERAL
POPA LOREDANA

LO

SATCHINEZ la data de 30.08.2021

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Satchinez în ședința ordinară din data de 30.03.2021, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. 3 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de **14** voturi "PENTRU", **1** "ABȚINERI" și **0** voturi "ÎMPOTRIVĂ", din numărul total de 15 consilieri validați și **15** consilieri prezenți.