



ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
COMUNA SATCHINEZ  
CONSILIUL LOCAL  
COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82  
Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502  
e-mail: [office@satchinez.ro](mailto:office@satchinez.ro)

HOTARAREA NR 101  
din data de 24.11.2021

Privind aprobarea incheierii de catre Primarul comunei Satchinez a unui act aditional la un Contract de executie lucrari

Consiliul Local al Comunei Satchinez, întrunit în sesiune ordinară în data de 24.11.2021;

Avand in vedere Proiectul de Hotarare cu nr 33 din data de 22.11.2021 initiat de catre dl Cheaua Florin Olimpiu , Primarul comunei Satchinez , privind aprobarea incheierii unui act aditional la un contract de executie lucrari , precum si Referatul de aprobare al Proiectului de Hotarare ,

Avand in vedere Referatul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul Primariei comunei Satchinez inregistrat sub nr 7198 din data de 22.11.2021 ,

Vazand avizul dat de catre Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Satchinez pentru Proiectul de Hotarare

Vazand prevederile Contractului de executie cu nr 906 din data de 01.03.2018 avand ca si obiect Modernizare DC 37 , Sanadrei – Hodoni km 2+210 – 9+645

În temeiul art. 129 alin.1, alin.2 lit. d, alin.7 lit.m, art.139. alin.1, art.196 alin.1 lit.a din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ , Consiliul Local al comunei Satchinez ;

;

#### HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1** - Se aprobă semnarea de catre Primarul comunei Satchinez , dl Cheaua Florin Olimpiu , a unui Act aditional la Contractul de executie cu nr 906 din data de 01.03.2018 avand

ca si obiect Modernizare DC 37 , Sanadrei – Hodoni km 2+210 – 9+645 semnat intre Comuna Satchinez si SC Eldiclau SRL . Actul aditional va avea continutul prevazut la Anexa nr 1 din Prezenta Hotarare

**Art.2** – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se desemnează d-nul primar CHEAUA FLORIN OLIMPIU .

**Art.3** – Prezenta hotărâre se comunică :

- Instituției Prefectului Județului Timiș – Direcția de Contencios Administrativ și Legalitatea Actelor;
- D-nului primar CHEAUA FLORIN OLIMPIU;
- Compartimentului contabilitate, impozite și achizitii publice ;
- Se va afisa și se publică online pe [www.satchinez.ro](http://www.satchinez.ro).

PRESEDINTE DE SEDINTA  
LIHET ALIN SEBASTIAN



CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL ROBANESCU ANDREI

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abținere”. Consilieri in funcție: 15, consilieri prezenți: 13, cvorum necesar 8:



ROMÂNIA  
JUDEȚUL TIMIȘ  
COMUNA SATCHINEZ  
CONSILIUL LOCAL  
COD 307.365, COMUNA SATCHINEZ, STR.DALIEI, Nr. 82  
Telefon: 0256/379.500, Fax: 0256/379.502  
e-mail: [office@satchinez.ro](mailto:office@satchinez.ro)

ANEXA NR 1 LA HOTARAREA NR 101/24.11.2021

**ACT ADIȚIONAL**  
**la contractul de lucrări nr. 018**

**PARȚILE CONTRACTANTE:**

**COMUNA SATCHINEZ** cu sediul în localitatea Satchinez, str. Daliei, nr. 82, județul Timiș, telefon/fax 0256379500/0256379502, cod fiscal 6419890, cont  
deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentată prin Cheaua Florin Olimpiu , funcția de primar, în calitate de achizitor, pe de o parte

și

**SC ELDICLAU SRL** cu sediul în \_\_\_\_\_, adresa de  
corespondență: \_\_\_\_\_ înregistrată la  
Registrul Comerțului sub nr. J16/787/1996, cod fiscal \_\_\_\_\_ IBAN  
deschis la Unicredit Craiova, reprezentata legal prin  
administrator Stefania Dinca, în calitate de executant pe de alta parte

Am convenit să încheiem prezentul **ACT ADIȚIONAL**, prin care convenim următoarele

:

ART.1 . Se prelungeste termenul de executie a lucrarilor prevazute in Contractul cu nr 906 din data de 01.03.2018 avand ca si obiect Modernizare DC 37 , Sanadrei – Hodoni km 2+210 – 9+645 , comuna Satchinez cu 45 de zile . Termenul va curge de la data emiterii de catre beneficiar a ordinului de reincepere a lucrarilor

ART. 2 . Durata de executie a lucrarilor suplimentarte rezultate din dispozitiile de santier aprobate ulterior incheierii prezentului act aditional pentru care partile vor incheia alte acte aditionale , nu va depasi 90 de zile de la data emiterii de catre beneficiar a ordinului de reincepere a lucrarilor .

ART. 3. Beneficiarul declara ca nu renunta la pretentia asupra penalitatilor de intarziere calculate conform actului aditional nr 6 din data de 13.04.2021 pentru care a emis factura fiscala nr 13 din 07.09.2021 in valoare de 1.573.928,80 lei .

Intrucat executantul a respins aceasta pretentie si areturnat factura de penalitati considerand neindeplinite conditiile prevazute la art. 11.1 din Contract si anume lipsa vinei sale exclusive , prevederile contractuale de la art. 23.2 stabilesc ca beneficiarul are dreptul de a se adresa instantei de judecata competenta in vederea recuperarii sumei de 1.573.928,80 lei .

ART.4 . Executantul va avea obligatia ca de la data semnarii prezentului act aditional si pana la reinceperea lucrarilor sa asigure conservarea acestora si sa ia toate masurile in ceea ce priveste asigurarea circulatiei pe drumul DC 37 sanadrei – Hodoni km 2+210 – 9+645 , comuna Satchinez

ART. 5 . Restul prevederilor din Contractul initial si din actele aditionale subsecvente raman neschimbate .

**Prezentul act adițional a fost încheiat azi \_\_\_\_\_,2021 în două exemplare câte unul pentru fiecare parte contractantă.**

**Achizitor,**

PRESEDINTE DE SEDINTA  
LIHFT ALIN SEBASTIAN

**Executant,**



CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR GENERAL ROBANESCU ANDREI

Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abținere”. Consilieri in funcție: 15, consilieri prezenți: 13, cvorum necesar 8